

# 工事進捗状況

## ■ 建設工事状況（7月）



7/31 全景（南側より）



7/27 正面玄関（北側）



7/27 遠軽町経済常任委員会の視察状況



7/18 ごみ焼却施設長期包括的運営委託事業者選定委員会で最優秀提案者の選定結果を管理者に報告