
１.契約状況

2.入札経過及び結果
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（平成26年5月26日入札分）

単位：円

変 更 年 月 日

変 更 内 容

変 更 理 由

変 更 後 契 約 金 額

施設撤去工処分量追加、敷地造成工土砂搬出先変更等、法面工吹付工種変更、

雨水排水工トラフ等数量変更、道路広場工再生骨材変更、共通仮設費伐開物処

分量追加

概数については確定により変更する、現場不符合箇所については適合工種を採

用及び数量調整又は調達可能な使用材料に変更する必要があるため、土砂搬出

先について必要ヵ所を追加変更する

契

約

変

更

入札・契約の方法 指名競争入札

契約の日から

平成27年8月7日

仮 契 約 金 額

渡辺・西村・岸特定建設工事共同企業体

代表者　株式会社渡辺組　代表取締役　渡辺　博行

紋別郡湧別町中湧別南町929番地の1

随意契約を行った場

合における契約相手

方 の 選 定 理 由

決 定 金 額

平成26年5月26日

316,126,800

300,240,000

指

名

理

由

遠軽地区広域組合建設工事共同企業体運用基準（平成26年3月31日告示第2号）及び特定建設工事

共同企業体の資格申請について（平成26年4月8日告示第3号）に定める特定建設工事共同企業体

の資格要件による

指名業者(入札者）の商号又は名称 入札金額(1回目）

300,240,000円 

工 事 （ 業 務 ） 名

工事 (業務）場所

工事 (業務）種別

工事 (業務）概要

工 期 ( 着 手 ）

契 約 年 月 日

契約相手方の商号又

は 名 称

契約相手方の住所

備考

落札

平成26～27年度ごみ焼却施設建設用地造成工事

遠軽地区広域組合管内（遠軽町向遠軽297番地1ほか）

入 札 執 行 年 月 日

予 定 価 格

遠軽町地区広域組合講堂

292,710,000

－

入 札 場 所

入 札 書 比 較 価 格

最 低 制 限 価 格

入札金額(2回目）

278,000,000渡辺･西村･岸特定建設工事共同企業体

三共後藤･日新･佐藤特定建設工事共同企業体

大同･高橋･茶木特定建設工事共同企業体

管野･中川･坂本特定建設工事共同企業体

平成26年度遠軽地区広域組合工事等入札及び契約状況に関する公表

284,000,000

281,300,000

281,800,000

土木工事

用地造成工(掘削工30,500㎥他)､構内道路工(L=187m)､仮設道路工他一式

工 期 （ 完 成 ） 平成27年11月30日

平成26年6月4日

（増額）8,348,400円


